




T.C.  
TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI



*PROJESİ*

**İNŞAAT İLERLEME**  
**RAPORU SONUCU**

“İstanbul İli Başakşehir İlçesi Kayabaşı Toplu Konut Alanı 876 Ada 2 Parselde Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi” (Park Maveria III Projesi) inşaat ilerleme durumu **03.07.2018** tarihi itibarıyla **%46,278** düzeyinde gerçekleşmiştir.

  
Mehmet ÖZÇELİK  
Başkan Yardımcısı